

定例会提出予定案件資料

1 専決処分の報告について（工事請負変更契約について）

(1) 専決処分の内容

令和3年6月8日第2回市議会定例会において議決を得た下記工事について、工事請負変更契約を地方自治法第180条第1項の規定により、令和3年8月3日付けで市長が専決処分した。

(2) 工事概要

工事名：千代台公園庭球場増設工事

| | |
|-------|--|
| 請負金額 | 当初 298,650,000円 変更後 304,953,000円 |
| 契約日 | 令和3年6月8日 |
| 変更契約日 | 令和3年8月3日 |
| 工期 | 令和3年6月8日～令和4年3月25日 |
| 請負人 | 平谷折谷建設・近藤建設・斉藤組千代台公園庭球場増設工事共同企業体 代表者 函館市大森町18番20号 平谷折谷建設株式会社 |

(3) 請負金額変更の理由

当初設計で使用する予定であったコンクリート再生骨材について、供給量が不足していることに伴い、代替となる切込砕石を使用するため。