人・農地プランの実質化に向けた工程表

都道府県名	市町村名	対象地区	集落名	令和元年度（2019年度）												令和2年度											
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
北海道	函館市	米原地区	米原町															①				②				③	④
		東部地区	紅葉山町																								
			庵原町																								
			東畑町																								
			鉄山町																								
			蛾眉野町																								
			高松町の一部															①				②				③	④
			瀬戸川町の一部																								
			赤坂町の一部																								
			中野町																								
			新湊町																								
			石倉町																								
			古川町																								
			豊原町																								
			石崎町																								
			鶴野町																								
			白石町																								
			小安町																								
		中央部地区	戸倉町の一部																								
			高丘町の一部																								
			滝沢町の一部																								
			見晴町															①				②				③	④
			鈴蘭丘町																								
			上湯川町の一部																								
			銅山町																								
			旭岡町																								
			鱒川町																								
			寅沢町																								
			亀尾町																								
			陣川町																								
			神山町																								
			東山町，東山3丁目																								
			赤川町																								
		北部地区	亀田中野町																								
			北美原3丁目															①				②				③	④
			石川町																								
			桔梗町の一部																								
			桔梗2丁目の一部																								
			西桔梗町の一部																								
			昭和町の一部																								

人・農地プランの実質化の取組
①アンケートの実施・実態調査
②地図化による現況の把握
③話合い
④プランの取りまとめ手続き