資料２

## 計画検討委員会および技術検討部会スケジュールについて

【令和８年度】

| 開催時期の目安 | 計画検討委員会 | 技術検討部会 |
|---|---|---|
| 令和８年<br>８月１９日 | 【第１回】<br>○基本構想の概要<br>○今後の検討の進め方<br>○技術検討部会の設置 | |
| １１月１７日 | | 【第１回】<br>○処理・埋立対象廃棄物の検討<br>○処理方式の検討<br>○排出量の推計方法について |
| １２月 | | 【第２回】<br>○計画処理量・埋立容量の設定<br>○処理フローの検討 |
| 令和９年<br>２月 | 【第２回】<br>○施設整備方針の検討<br>○水質・騒音・振動，悪臭等の環境基準や自然環境・景観の保全目標の検討 | 【第３回】<br>○必要面積等を含めた施設規模の設定<br>○搬入出条件と品質条件 |
| ３月 | 【第３回】<br>○資源化施設処理方式の検討<br>○最終処分場構造形式の検討 | |

【令和９年度】

| 計画検討委員会 | 技術検討部会 |
|---|---|
| (1) 最終処分場の構造形式（決定）<br>(2) 浸出水処理方法<br>(3) 施設配置・動線計画<br>(4) 各種施設建築計画<br>(5) 跡地利用計画<br>(6) 事業手法の検討　など | (1) 各処理プラント計画<br>(2) 遮水構造の検討<br>(3) 浸出水量と調整設備の規模<br>(4) 遮水計画<br>(5) 浸出水等集排水計画<br>(6) ガス抜き施設計画<br>(7) 貯留構造物計画　など |