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１．大間原子力発電所計画の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

総合進捗率 ３７．６％ * 
 

名    称 工 事 内 容（平成25 年8 月末現在） 進 捗 率 

土木工事 
取・放水設備工事 

敷地内基礎地盤調査工事 等 
６４．７ ％ * 

建築工事 主建屋新築工事 等 ３８．５ ％ * 

機械電気工事 
原子炉格納容器内ﾓｼﾞｭｰﾙ地組み  

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋建築機電複合ﾓｼﾞｭｰﾙ地組み 等 
３６．１ ％ * 

*総合進捗率および各工事進捗率は平成２３年３月２０日時点 

 

 

 

 

(1) 所  在  地   青森県下北郡大間町  

(2) 敷地面積   約１３０万㎡ 

(3) 原子炉型式   改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ） 

(4) 燃   料  濃縮ウランおよびウラン・プルト 

ニウム混合酸化物（ＭＯＸ） 

(5) 出   力  １３８万３千ｋＷ 

 

 

① 主建屋 ( H25.8.23) 

 

  

② 取・放水設備 (H25.8.23)     

     

③ 原子炉格納容器内ﾓｼﾞｭｰﾙ (H25.8.23) 

 

 

④ ﾀｰﾋﾞﾝ建屋建築機電複合ﾓｼﾞｭｰﾙ       

                     （Ｈ25.8.23）  

２．工事進捗状況 

３．工事状況 

ｺﾝﾄﾛｰﾙ建屋・ｻｰﾋﾞｽ建屋 原子炉建屋 ﾀｰﾋﾞﾝ建屋・廃棄物処理建屋 

① ② 

③ 
④ 
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