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大 間 原 子 力 建 設 所

１．大間原子力発電所計画の概要 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

総合進捗率 ３７．６％ * 
 

名    称 工 事 内 容（平成26 年1 月末現在） 進 捗 率 

土木工事 
取・放水設備工事 

敷地内基礎地盤調査工事 等 
６４．７ ％ * 

建築工事 主建屋新築工事 等 ３８．５ ％ * 

機械電気工事 
原子炉格納容器内ﾓｼﾞｭｰﾙ地組み  

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋建築機電複合ﾓｼﾞｭｰﾙ地組み 等 
３６．１ ％ * 

 ３．工事状況 

*総合進捗率および各工事進捗率は平成２３年３月２０日時点 

 

 

 

(1) 所  在  地   青森県下北郡大間町  

(2) 敷地面積   約１３０万㎡ 

(3) 原子炉型式   改良型沸騰水型軽水炉（ＡＢＷＲ） 

(4) 燃   料  濃縮ウランおよびウラン・プルト 

ニウム混合酸化物（ＭＯＸ） 

(5) 出   力  １３８万３千ｋＷ 

 

 

① 主建屋 

 

  

② 取・放水設備 (H26.1.22)    

      

③ 原子炉格納容器内ﾓｼﾞｭｰﾙ (H26.1.20) 

 

 

④ ﾀｰﾋﾞﾝ建屋建築機電複合ﾓｼﾞｭｰﾙ       

                     (H26.1.21)   

 

ﾀｰﾋﾞﾝ建屋・廃棄物処理建屋(H26.1.21) ｺﾝﾄﾛｰﾙ建屋・ｻｰﾋﾞｽ建屋(H26.1.20) 原子炉建屋(H26.1.20) 

② ① ④

③ 
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２．工事進捗状況 


