
年度

H28～施設整備基本計画

建築物劣化状況調査

PFI導入可能性調査

基本設計

生活環境影響調査 結果の縦覧

業者選定委員会の開催

発注公告・説明

提案書の受付・入札，決定・契約

実施設計

施設設置届

1号炉整備

2号炉整備

3号炉整備

　供用開始

平成34年度

資料２

整
備
工
事

平成35年度 平成36年度 平成37年度 平成39年度平成33年度平成32年度平成31年度平成30年度 平成38年度

事
業
者
選
定

調
査
等

平成29年度

事業スケジュールについて（案）

施設整備基本計画の策定をはじめ，建築物劣化状況調査，生活環境影響調査，事業者選定，整備

工事などを経て，平成39年度における施設の全面供用開始を目途として，計画的に事業を進める。


