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参考資料の配付について

このことについて，別添のとおり函館駅前東地区市街地再開発準備組合

から下記に係る情報提供があったことから，資料を配付いたします。

記

１ 配付資料 函館駅前東地区市街地再開発事業の進捗状況について

（都市建設部建築行政課）

（経済部商業振興課）



２０２１年（令和３年）１１月１７日 

 

函館市長 工 藤 壽 樹 様 

 

函館駅前東地区市街地再開発準備組合 

理事長 西 野 鷹 志 

 

函館駅前東地区市街地再開発事業の進捗状況について 

 

謹啓 貴市におかれましては、ますますご隆盛のこととお慶び申しあげます。 

平素は、当組合に対して格別のご指導、ご支援を賜り厚くお礼申しあげます。 

 さて、当事業は、組合設立認可申請に向けて保留床取得者との参画条件に関す

る協議・調整、基本設計に向けた総事業費の精査に取り組んでおります。 

つきましては、当事業の進捗状況について下記のとおりご報告申しあげると

ともに、諸般の事情をご賢察頂きますようお願い申しあげます。 

謹 白 

 

記 

 

１．ホテル事業検討パートナーとの参画事業の協議状況について 

  ホテル事業検討パートナーである株式会社ケン・コーポレーションと事業

参画に向けた協議を進めて参りましたが、現在、保留床取得価格に関する調整

が難航しております。 

具体的には、当組合の設定する床価格と先方の希望する床価格との間には大

きな乖離が生じております。 

このような状況下において、当組合としては、株式会社ケン・コーポレーシ

ョンと引き続き参画条件に関する協議を進めるとともに、並行してホテル候補

の次点事業者である株式会社タカラレーベンとも参画条件に関する交渉を始

めております。 

当組合としては、令和４年２月中にホテル事業者と参画条件について取りま

とめる方向で進めてまいります。 
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２．総事業費の見直しについて 

  基本設計に基づく再開発ビルの建設工事費及び解体工事費については、当

初の見込み額と比べて大幅な増加となっております。 

そこで、当組合では、住宅・商業の参加組合員予定者である株式会社タカラ

レーベンに対して保留床取得価格の買い上げ、住宅棟の建設工事費の削減等に

関して協議、調整を進めています。 

  一方、ホテル棟についても適正規模で合理的な仕様に基づく建設工事費に

なるようにホテル事業者と協議を進めて参る予定です。 

  変更後の総事業費については、令和４年２月末を目処に貴市に対して提示

したいと考えております。 

３．事業スケジュールの見直しについて 

  前述のホテル事業者との参画条件に関する協議及び総事業費の見直しに伴

い、令和３年１１月に予定していた組合設立認可申請について、令和４年３月

の見込みとなるほか、今後の事業スケジュールにも変更が出る可能性はあり

ますが、令和８年度中の竣工を目標として事業を進めてまいります。 

  なお、変更後のスケジュールについては、令和４年２月末を目処に貴市に対

して提示したいと考えています。 

以 上 
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