
令和７年度　新たなごみ処理システム等検討スケジュール（案）

　パブコメ 修正案

廃棄物減量等
　　推進審議会 意見聴取 意見聴取 報告

（新処理システム案） (基本構想素案) (書面)

新廃棄物 第1回 　第2回 第3回 第4回
　処理システム 構想成案化
　　検討委員会

3月9月 10月 11月 12月 1月 2月

令和7年度

7月 8月

・委員長選出

・今後の進め方

・ごみ処理の現状と課題

・ごみ排出量の推計

・新たなごみ処理システム

・廃棄物処理施設の構造等

・新施設の新たな役割

・廃止後の跡地利用

・新たなごみ処理システム

・システムを踏まえた施設

・概算事業費

・整備スケジュール

・基本構想案

資料３


