

# 計画策定スケジュールについて

令和元年(2019年)7月17日  
函館市子ども・子育て会議資料

資料 3

	2018年度	2019年度												2020年度		
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
子ども・子育て会議	第3回 H31.3.27 ●計画の構成案 ●ニーズ調査結果速報			第1回 R1.6.19 計画素案 (保育ニーズ量の見込みと確保方策案) 【第5章】	第2回 R1.7.17 計画たたき台 (理念, 方向性等) 【第3章】 (施策, 事業等) 【第4章】	第3回 計画たたき台 (施策, 事業等) 【第4章】	第4回 計画素案 (取りまとめ) 【全体】	第5回 計画素案 (予備日)	第6回 現行計画の進捗状況							【第二期函館市子ども・子育て支援事業計画】施行
		委員改選(7月23日～2年間)														
第二期函館市子ども・子育て支援事業計画		計画作成														
計画登載事項(①+②)																
① (子ども・子育て支援法※必須) 保育施設や子育て支援事業に係る「 <b>量の見込み</b> 」と「 <b>提供体制の確保</b> 」の <b>内容と実施時期</b> を計画する。 【第5章】		保育ニーズ量の見込みと確保方策の検討	→		道から市へのヒアリング	⇒	道に中間報告 ※確定報告 12月予定	計画案取りまとめ	庁内会議 (政策会議)	民生常任委員会報告	(計画案の公表)	パブリックコメント	計画調整	計画決定・公表		
② (次世代育成支援対策推進法) 次代の社会を担う子どものための <b>各種施策や事業の内容等</b> を計画する。 【第4章】		庁内協議(施策等内容)			→			庁内確認・調整								