

## 平成25年第9回函館市教育委員会定例会 会議録

- 1 日 時 平成25年9月24日(火) 午後1時20分
  - 2 場 所 中の沢小学校
  - 3 出席委員 橋田委員長, 河村委員, 小葉松委員, 佐藤委員, 山本委員
  - 4 欠席委員
  - 5 事務局 政田生涯学習部長, 小山学校教育部長, 平井生涯学習部次長,  
対馬生涯学習部次長, 渡邊管理課長
  - 6 傍聴者 なし
  - 7 付議事項
- 日程第1 視 察 授業視察
- 日程第2 議案第1号 平成25年度教育委員会の事務の点検および評価報告書(案)の決定に関し, 議決を求めることについて
- 日程第3 議案第2号 函館市文化財保護審議会委員の委嘱に関し, 議決を求めることについて
- 日程第4 報告事項 ・平成25年9月定例会補正予算要求(追加分)について  
・教職員の懲戒処分内申の結果について
- 日程第5 懇 談 中の沢小学校教職員および北海道教育センター研究員との懇談

### ■橋田委員長

- 開会宣言 午後1時20分
- 議事録署名人に, 河村委員, 小葉松委員を選任。
- 本日の日程のうち, 日程第2, 議案第1号「平成25年度教育委員会の事務の点検および評価報告書(案)の決定に関し, 議決を求めることについて」および日程第4, 報告事項「教職員の懲戒処分内申の結果について」を「秘密会」としたいがいかがか。
- 異議がないので, 秘密会とさせていただきます。
- それでは, 日程第2, 議案第1号「平成25年度教育委員会の事務の点検および評価報告書(案)の決定に関し, 議決を求めることについて」を諮る

(秘密会につき, 会議録省略)

### ■橋田委員長

- 議案第1号は, 原案のとおり可決する。
- 次に, 日程第3, 議案第2号「函館市文化財保護審議会委員の委嘱に関し, 議決を求めることについて」を諮る。

■生涯学習部長

- 議案第2号「函館市文化財保護審議会委員の委嘱に関し、議決を求めることについて」説明する。
- 委員の任期満了に伴い、小沢ミドリ 氏ほか9名を、平成25年10月1日から平成27年9月30日まで委嘱しようとするものである。

■橋田委員長

- 議案第2号は、原案のとおり可決する。
- 次に、日程第4、報告事項の1点目「平成25年9月定例会補正予算要求（追加分）について」報告を求める。

■生涯学習部長

- 報告事項の1点目「平成25年9月定例会補正予算要求（追加分）について」報告する。
- この度の、函館アリーナ整備事業に係る継続費の補正予算要求については、教育委員会に諮る時間的な暇(いとま)がなかったことから、「函館市教育委員会の職務権限に属する事務を教育長に委任する規則」第2条を適用し、9月3日、教育長の代理により決定したものであり、今回、報告するものである。
- まず、この補正予算要求に至った経過を申し上げますと、アリーナ新築主体工事について、8月6日の入札不調（中止）を受け、入札の参加条件を共同企業体に限らないなどの見直しを行い、9月3日に再入札を行ったが、その結果、参加2者から予定価格を上回る金額の提示があり、再入札も不調となった。
- この理由であるが、当初設計時に比べ、構造関係（土工事・型枠工事・鉄骨工事）に係る実勢工事費が高騰したことが要因であり、関係部局で協議した結果、①アリーナのオープン時期に合わせ、各団体から予約申込みがあること。②今後も資材の高騰が予測されること。③消費税増税に伴い工事費が増加することを考慮し、構造関係の工事費の実勢価格を精査し、資材や人件費の高騰分を見込んだ上で、改めて積算を行い、補正予算を要求するに至ったものである。
- 次に、補正予算要求の内容であるが、アリーナ整備事業（新築工事費）の継続費のうち、平成26年度の年割額を5億2,700万円増額し、合計で70億8,710万円とするものである。
- なお、この補正予算案については、9月6日、市議会定例会に追加提案し、9月9日に議決されたことを受け、9月24日、本日の午前中、3回目の入札を行った。
- 結果、佐藤工業・小泉建設共同企業体が46億1,790万円で本体工事を落札し、明後日、26日の市議会本会議で工事契約の議決を得るよう、現在準備を進めている。

■橋田委員長

- ただいまの報告事項について何かあるか。

■小葉松委員

- これからまた資材高騰や東京オリンピックの件などがあるから、もっと大変になることは情勢的に目に見えている。また金額が収まらないと言いきそうな気がする。

■生涯学習部長

- たしかに小葉松委員が言う要素，2020年の東京オリンピック開催などがあるが，アリーナはその前に完成されるとは思っている。いろいろな諸情勢からすると，さらに資材高騰ということも考え得ることではあるが，一義的には契約を締結すると，この金額で契約ということになるので，よほどの情勢変化が無い限り，この金額で進められるものと考えている。

■小葉松委員

- 工事が間に合わないなどが必ず出てくるのではないかと思う。アリーナの開館を見越して予約を受けて大丈夫なのかと不安になったので，申し述べておく。

■橋田委員長

- 次に，日程第4，報告事項の2点目「教職員の懲戒処分内申の結果について」報告を求める。

(秘密会につき，会議録省略)

■橋田委員長

- 次に，日程第5「中の沢小学校教職員および北海道教育センター研究員との懇談」を始める

(懇 談)

■終了宣言

- 午後4時30分

議事録署名人 河 村 祥 史

〃 小葉松 洋 子

調製者庶務係 水 山 学