

次期函館市観光基本計画策定スケジュール

事 項	平成24年度												平成25年度												26年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
計画策定業務(現状把握・課題抽出)委託コンペ実施		■																							
コンペ審査会実施・業者決定		■																							
計画策定業務(現状分析・課題抽出等基礎調査)【委託】			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
策定検討委員会(適宜)																									
計画策定業務(戦略・経済効果・とりまとめ)【委託】 ※業者の選定方法については未定																									
庁内協議(政策会議), 中間報告(議会・委員会)																									
パブリックコメント実施																									
庁内協議(政策会議) ※最終案のとりまとめ																									
最終案報告(議会・委員会), 計画書印刷発注																									

基礎調査
委託業務完了

中間報告 → 策定委員会の意見を反映

中間報告

戦略等策定
業務開始

新函館市観光基本計画へ移行