


情報共有ツール『はこだて医療・介護連携サマリー』

試験運用と展開方法及びアセスメント方法，正式運用，スケジュール等について

1 試験運用の実施について

- (1) 平成 29 年 4 月より【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』の“試験運用”を実施する。
- ・3 月上旬に全ての情報共有ツール様式を確定。
 - ・「情報共有ツール作業部会」において，各関係団体へ事前周知を実施。
 - ・試験運用においては，①基本ツール ②応用ツールを全て実際に活用。
 - ・4 月 ①病院⇒病院 ②病院⇒在宅 ③病院⇒施設の場面（病院からの情報提供を起点とする場面）での活用から，試験運用を開始。
 - ・5 月以降 試験運用が可能な病院・事業所・施設へセンターによる説明+依頼をして試験運用の実施機関を拡大し，在宅・施設からの情報提供を起点とする場面を含めた全場面での試験運用を実施し，徐々に拡大していく。
- (2) 試験運用の実施機関
試験運用を以下の事業所で実施する。
- 平成 29 年 4 月
- 函館五稜郭病院 ●函館中央病院 ●函館市医師会病院で活用
- 平成 29 年 5 月以降拡大
- 他の病院へ利用打診
 - 居宅介護支援事業所，地域包括支援センターへ利用打診
 - ▲ショートステイ・サ高住へ利用打診



2 試験運用のアセスメントの実施

- (1) 試験運用のアセスメントは、試験運用開始時からアンケート調査等により行うこととし、ツールの「作成側」+「受取側」の双方からの意見を「函館市医療・介護連携支援センター」で集約し、課題等の抽出、内容・構成の検討を「情報共有ツール作業部会」で実施する。
- (2) アセスメント実施時期を下記とする。
 - ・1回目 ～ 平成29年6月下旬
 - ・2回目 ～ 平成29年9月下旬
 - ・3回目 ～ 平成30年2月下旬
 - ・以降は今後検討

3 アセスメントの方法

- (1) 意見集約方法
 - ・『試験運用の説明とアンケート』用紙を作成。
 - ・ツールの作成側➡送付、送信時に『アンケート』用紙を添付。
 - ・ツールの受取側➡受け取った『アンケート』用紙に必要事項を記載し「函館市医療・介護連携支援センター」へFAX送信(43-1199)してもらおう。
 - ・ツール作成側の意見はセンターから直接電話等によるヒアリング実施。
 - ・アンケートを実施した対象施設の把握と回答率等の集計。
 - ・集約した後に「情報共有ツール作業部会」へ報告。

4 正式運用の開始時期

- (1) 【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』の正式運用については、試験運用による段階的な活用施設拡大を鑑みて、2回(平成29年6月、9月)のアセスメントを経た後に「情報共有ツール作業部会」により協議・検討した上で、平成29年10月の「函館市医療・介護連携推進協議会」へ実施報告。
各関係団体等へ広くホームページやデータ送信による様式とマニュアルの配布を実施して、
平成29年11月を正式運用実施の目標とする。

5 正式運用後のアセスメント

- (1) 【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』のアセスメントについては、試験運用期間のみならず、正式運用後についても事務局となる「函館市医療・介護連携支援センター」により適宜実施することとして、継続して「情報共有ツール作業部会」等で協議・検討し、このツールをより効率的に、効果的に、幅広く活用して頂ける様に見直しや運用方

法の改善を行い，医療・介護の多職種連携の活性化を図る。

6 運用のタイムスケジュール

2017	
2月	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>コアメンバー会議</u> ・各関係団体との協議の上で「応用ツール」の完成 ・試験運用施設の選定 ・「はこだて入退院支援連携ガイド」との連携協議 ・試験運用アセスメントについてのセンターとの協議
3月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催</u> ・上旬 全ツール様式，活用マニュアル完成の上で4月から試験運用施設へ説明+依頼 ・「情報共有ツール作業部会」において，各関係団体へ事前周知
4月	<ul style="list-style-type: none"> ■<u>【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』試験運用の実施</u> ・試験実施機関を拡大可能施設等への説明+依頼
5月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>函館市医療・介護連携推進協議会</u> ・試験実施機関を拡大し在宅・施設含めた全場面での試験実施
6月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催（第1回 試験運用アセスメントの実施）</u>
9月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>情報共有ツール作業部会の開催（第2回 試験運用アセスメントの実施）</u>
10月	<ul style="list-style-type: none"> ●<u>函館市医療・介護連携推進協議会において正式運用の承認</u>
11月	<ul style="list-style-type: none"> ■<u>【情報共有ツール】『はこだて医療・介護連携サマリー』正式運用の実施</u>