

1 函館市高齢者計画策定推進委員会の開催スケジュール

開催時期		協議・検討事項
第1回	6月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 正副会長の選出について ○ 計画の策定について（計画策定にあたって、協議スケジュール等） ○ 高齢者・要介護（要支援）認定者の現状について
第2回	7月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 介護保険事業の現状について ○ 日常生活圏域とサービス資源（基盤）の現状について ○ 介護予防・日常生活圏域ニーズ調査結果について
第3回	9月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画の基本理念・重点事項等について ○ 要介護（要支援）認定者の推計について ○ 介護保険施設等入所（入居）申込者状況調査結果について
第4回	10月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 介護保険サービス量の見込みについて ○ 高齢福祉施策について
第5回	11月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 施設・居住系サービスの基盤整備について ○ 高齢福祉施策について
第6回	12月	<ul style="list-style-type: none"> ○ 計画素案

2 計画策定までの進め方（予定）

区分	国・道	函館市	計画策定委員会	議会
平成29年				
6月 上旬 中旬 下旬		○介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査実施	○第1回委員会 (高齢者・認定者の現状等)	
7月 上旬 中旬 下旬	○策定指針案提示	○ニーズ調査結果等報告	○第2回委員会 (介護保険事業の現状等)	
8月 上旬 中旬 下旬		○入所(入居)申込者調査実施		
9月 上旬 中旬 下旬		○事業所・サービス利用意向調査実施	○第3回委員会 (認定者の推計等)	
10月 上旬 中旬 下旬			○第4回委員会 (サービス見込量等)	
11月 上旬 中旬 下旬			○第5回委員会 (高齢者施策等)	○委員会報告 (計画素案)
12月 上旬 中旬 下旬	○施設整備量報告 ○報酬改定	○計画素案の パブリック コメント	○第6回委員会 (計画素案)	
1月 上旬 中旬 下旬	○サービス見込量・ 保険料設定 予定額報告	○保険料設定 予定額の試算		
2月 上旬 中旬 下旬				
3月 上旬 中旬 下旬		○計画策定		○介護保険条例 改正議案提出 (保険料の改定)
平成30年度 ～32年度	第8次高齢者保健福祉計画・第7期介護保険事業計画の推進			