

| | | |
|-----|---------------|--|
| 8月 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>26(水) 第1回審査委員会 (現地視察, 保存活用が望ましい箇所に係る協議)</p> </div> <p>26(水) 募集要項(案)意見照会</p> |
| 9月 | | <p>10(木)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>中旬 第2回審査委員会 (募集要項(案)に係る協議 (意見照会結果, 保存活用が望ましい箇所の協議結果))</p> </div> |
| 10月 | <p>中旬</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>中旬 第3回審査委員会 (募集要項(案)・評価基準に係る協議)</p> </div> |
| 11月 | <p>募集要項配布</p> | <p>23(金) 現地見学会(21(水)まで受付)</p> <p>23(金)～ 受建物調査の</p> |
| 12月 | <p>4(金)</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>11(金) 第4回審査委員会 (参加資格審査(書面))</p> </div> |
| 1月 | | <p>9(月) 質問受付</p> <p>13(金)</p> <p>27(金) 質問への回答(最終)</p> <p>30(月) 参加申込書提出</p> <p>4(金)</p> <p>14(月) 資格審査結果通知</p> |
| 2月 | | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>上旬 第5回審査委員会 (プレゼンテーション, ヒアリング, 事業者選定)</p> </div> <p>上旬 事業者の決定・通知</p> <p>中旬以降 売買契約締結・所有権移転</p> |