

8月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>26(水) 第1回審査委員会 (現地視察, 保存活用が望ましい箇所に係る協議)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>26(水) 募集要項(案)意見照会</p> </div>
9月		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>10(木)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>18(金) 第2回審査委員会 (募集要項(案)に係る協議 (意見照会結果, 保存活用が望ましい箇所の協議結果))</p> </div>
10月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; float: left; margin-right: 10px;"> <p>中旬</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 300px; margin-left: 10px;"> <p>23(金) 現地見学会(21(水)まで受付)</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>8(木) 第3回審査委員会 (募集要項(案)・評価基準に係る協議)</p> </div>
11月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; float: left; margin-right: 10px;"> <p>募集要項配布</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 300px; margin-left: 10px;"> <p>2(月) 質問受付 6(金)</p> <hr style="border-top: 1px dashed black;"/> <p>18(水) 質問への回答(最終) 19(木) 参加申込書提出 26(木)</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 50px; float: right; margin-left: 10px;"> <p>23(金)~ 受建物 交付 調査 の 実施</p> </div>	
12月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <p>7(月) 資格審査結果通知</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>4(金) 第4回審査委員会 (参加資格審査(書面))</p> </div>
1月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <p>12(火) 提案書提出 25(月)</p> </div>	<p>28(木) 審査委員への資料配付</p>
2月	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px;"> <p>8(月) 事業者の決定・通知</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 10px; margin-top: 10px;"> <p>中旬以降 売買契約締結・所有権移転</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>5(金) 第5回審査委員会 (プレゼンテーション, ヒアリング, 事業者選定)</p> </div>

もと道南青年の家（旧ロシア領事館）活用事業プロポーザル日程（案）【旧】

8月		<p>26(水) 第1回審査委員会 (現地視察, 保存活用が望ましい箇所に係る協議)</p>
		<p>26(水) 募集要項(案)意見照会</p>
9月		<p>10(木)</p> <p>中旬 第2回審査委員会 (募集要項(案)に係る協議 (意見照会結果, 保存活用が望ましい箇所の協議結果))</p>
10月	<p>中旬</p> <p>23(金) 現地見学会(21(水)まで受付)</p>	<p>中旬 第3回審査委員会 (募集要項(案)・評価基準に係る協議)</p>
11月	<p>募集要項配布</p> <p>9(月) 質問受付</p> <p>13(金)</p> <p>27(金) 質問への回答(最終)</p> <p>30(月) 参加申込書提出</p> <p>4(金)</p>	<p>23(金)~ 受 建 付 物 実 調 査 査 施 の</p>
12月	<p>4(金)</p> <p>14(月) 資格審査結果通知</p>	<p>11(金) 第4回審査委員会 (参加資格審査 (書面))</p>
1月	<p>12(火) 提案書提出</p> <p>15(金)</p>	
2月	<p>上旬 事業者の決定・通知</p> <p>中旬以降 売買契約締結・所有権移転</p>	<p>上旬 第5回審査委員会 (プレゼンテーション, ヒアリング, 事業者選定)</p>