

## 第2次共生ビジョン策定スケジュールについて

区分	平成29年度	平成30年度										
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	
形成協定		協定変更(案)の協議 (4月～5月)					協定変更(案)の最終確認(照会)		協定変更に係る議案の提出 (10月下旬) (関係市町)		変更協定の議決 変更協定の締結	
共生ビジョン	新規登載事業照会 (3月上旬～下旬)	新規登載事業の協議 (4月～5月)		事業費照会等			第2次ビジョン(案)に対するパブリックコメントの実施 (8月下旬～9月下旬) (関係市町)					第2次ビジョンの決定(中心市の決裁)・公表
共生ビジョン懇談会					特別職協議(23日の週) 平成30年度第1回 (7月26日) ・KPI達成状況等の把握 ・第2次ビジョン(素案) について			平成30年度第2回 (10月中旬～下旬) ・第2次ビジョン(最終案) について ・協定変更(案)について				
その他	次年度委員選出手続き		担当課長会議(6月24日) ・ビジョン懇談会委員について ・新規登載事業について					南北海道市町村連絡協議会 (10月12日) ・第2次ビジョンについて ・協定変更(案)について ・市町長による意見交換				