

第 3 次共生ビジョン策定に向けたスケジュール

	時 期	事 項	備 考
①	R5 年 2 月	令和 4 年度第 2 回担当課長会議 ・ 事業選定, KPI の設定等について	
②	R5 年 5 月	令和 5 年度第 1 回担当課長会議 ・ 第 3 次共生ビジョン (素案) について	
③	R5 年 6 月	令和 5 年度第 1 回共生ビジョン懇談会 ・ 第 3 次共生ビジョン (素案) について ・ KPI の達成状況等の把握について	
④	R5 年 7~8 月	パブリックコメント実施	必要に応じて 実施する。
⑤	R5 年 9 月	令和 5 年度第 2 回共生ビジョン懇談会 ・ 第 3 次共生ビジョン (最終案) について	
⑥	R5 年 10 月	南北海道市町村連絡協議会 ・ 最終案を各市町が了承	市町長協議
⑦	R5 年 12 月	変更協定議決⇒変更協定締結	協定内容に変更 がある場合
⑧	R6 年 1 月	第 3 次共生ビジョン公表 ・ 第 3 次共生ビジョン確定	函館市で決裁