

函 企 デ
令和 7 年 4 月 2 2 日

東日本電信電話株式会社 執行役員
北海道事業部長 島津 泰 殿

函館市長 大泉 潤

事後評価報告書（中間評価）

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告します。

記

1. 事業概要

- (1) 工事完了日 : 令和 4 年 3 月 15 日
(2) サービス開始日: 令和 4 年 4 月 15 日

2. 目標達成状況

指標	目標（累積数） （目標年度）	実績値（累積数）		
		令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
住家・事業者用 Wi-Fi	73 箇所（令和 4 年度） 146 箇所（令和 5 年度）	98 箇所	133 箇所	143 箇所

（参考）

提供可能回線数	利用回線数（累積数）		
	令和 4 年度	令和 5 年度	令和 6 年度
455 回線	98 回線	133 回線	143 回線

3. 目標達成に向けて実施した取組

令和3年8月～ 函館市広報誌「市政はこだて9月号」に整備事業のチラシ等を折り込み、整備対象地区の全戸に配付するとともに、各支所の窓口で事業説明資料を配付。
※同年9月から10月までに開催予定であった住民向けの説明会は新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言期間延長のため上記資料配付に変更。

令和4年4月15日 函館市公式ホームページに整備事業のページを開設。
※以降、住民からの問い合わせに随時対応。

4. 評価

● 家庭用 Wi-Fi

事業の実施にあたり、広報誌のほか、対象地域の防災無線などを通じて、全戸案内を実施した。
令和6年度末の実績値は目標値に対して98%の達成率であった。目標年度までの目標達成は果たせなかったが、令和8年9月末での100%達成に向けて引き続き普及活動を継続する。

<家庭用 Wi-Fi の実績値について>

事業対象地域内の世帯のうち、意向調査票の提出等があった世帯に対して直接聞き取り調査を行った。実績については以下の数式により算定している。

家庭用 Wi-Fi 実績値＝

$$(\text{聞き取り調査回答者の Wi-Fi 利用世帯数}) / (\text{聞き取り調査回答者の光回線利用世帯数}) \times (\text{光回線利用数})$$

聞き取り調査結果は以下の通り。

- ・調査世帯数：44 世帯
- ・回答世帯数：41 世帯
- ・回答世帯の Wi-Fi 利用世帯数：30 世帯
- ・回答世帯の光回線利用世帯数：30 世帯
- ・光回線利用数：143

$$〔\text{家庭用 Wi-Fi 実績値}〕 = 30 / 30 * 143 = 143$$

5. 課題への対応策

● 家庭用 Wi-Fi

再度住民へ広報誌による広報活動などを行い、Wi-Fi 未利用世帯へのアプローチをすることで、目標値達成を目指す。

以上