

計画検討委員会および技術検討部会検討スケジュール（案）

【令和 8 年度】

開催時期の 目 安	計画検討委員会	技術検討部会
令和 8 年 8 月 1 9 日	【第 1 回】 ○基本構想の概要 ○今後の検討の進め方 ○技術検討部会の設置	
1 1 月		【第 1 回】 ○処理方式の検討 ○処理・埋立対象廃棄物の検討
1 2 月		【第 2 回】 ○計画処理量・埋立容量の設定
令和 9 年 2 月	【第 2 回】 ○施設整備方針の検討 ○水質・騒音・振動，悪臭等の 環境基準や自然環境・景観の 保全目標の検討	【第 3 回】 ○必要面積等を含めた施設規模 の設定 ○搬入出条件と品質条件
3 月	【第 3 回】 ○資源化施設処理方式の検討 ○最終処分場構造形式の検討	

【令和 9 年度】

○ 計画検討委員会

- (1) 最終処分場の構造形式（決定）
- (2) 浸出水処理方法
- (3) 施設配置・動線計画
- (4) 各種施設建築計画
- (5) 跡地利用計画
- (6) 事業手法の検討 など

○技術検討部会

- (1) 各処理プラント計画
- (2) 遮水構造の検討
- (3) 浸出水量と調整設備の規模
- (4) 遮水計画
- (5) 浸出水等集排水計画
- (6) ガス抜き施設計画
- (7) 貯留構造物計画 など