
第７期函館市障がい福祉計画の策定スケジュール（案）

　

計画策定
推進委員会

９月 １０月 １１月 １２月 Ｒ６年１月６月 ７月 ８月

現計画の
進行管理

３月

第７期
福祉計画

２月

計画策定
推進委員会

区　分
令和５年度（２０２３年度）

４月 ５月

福祉に関する
アンケート調査

５月 ６月 ７月 ８月
区　分

令和４年度（２０２２年度）

１１月 １２月 Ｒ５年１月 ２月 ３月４月 ９月 １０月

令和４年度（２０２２年度）
第１回函館市障がい者計画策定推進委員会

R4.6.30 資料１

■第１回委員会（６月）
○ 計画の策定スケジュール提示
○ 調査について

■第２～５回委員会（９～１２月）
○ 前計画の進捗状況
○ たたき台の協議

１月

政策会議
へ素案
（案）を報
告・協議

■第６回委員会（１月）
○ 計画素案の確認

委託先決定
調査票発送準備（委託先）
発送先無作為抽出（市）

調査実施

9月１日発送

9月30日締切

北海道等との情報交換

結果集計

報告書作成

結果精査
委員会資料
作成（市）

基本計画および福祉計画に係る施策項目の進捗状況の照会・
確認

結果集計
委員会資料
作成

第１回委員会
・令和４年度～５年度

スケジュールについて
・福祉に関するアンケート
調査について

第２回委員会
・現計画の進捗状況

の報告について

・調査結果報告

・事業所調査について

３月３１日
委員任期
満了

国指針

の通知

事業所調査実施

各種サービスの利用状況

把握・精査 ・たたき台の作成
・たたき台の協議
・たたき台の調整

・委員の推薦依頼
・委員の公募
・委員の指定

２月

・パブリック
コメント

・民生常任
委員会へ
計画（素
案）の報
告・協議

３月

・民生常任
委員会へ
パブコメの
結果報告

・パブコメの
結果公表

計画決定

調査票
確定
（書面会議）


