

函館市監査公表第10号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第1項および第5項の規定に基づき，土木部および教育委員会生涯学習部を対象として，随時監査（工事監査）を実施したので，その結果を同条第9項の規定により，別紙のとおり公表する。

平成26年2月18日

函館市監査委員 渡 辺 宏 身

函館市監査委員 植 松 直

函館市監査委員 北 原 善 通

函館市監査委員 茂 木 修

平成25年度随時監査（工事監査）結果報告書

1 監査の対象

工事名 千代台公園陸上競技場トラック舗装その他改修工事
工事担当部局 土木部
予算主管部局 教育委員会生涯学習部
契約担当部局 土木部

2 監査の期間

平成25年11月19日から平成26年1月27日まで

3 監査の方法

平成25年度において施工中の上記監査対象工事の設計・積算・契約・施工・工事監理等が適正かつ効率的に執行されているかについて、関係書類の検査および現場調査を行うとともに、関係職員から説明を聴取した。

なお、工事技術面の調査については、特定非営利活動法人地域と行政を支える技術フォーラムへ委託し、平成25年11月19日・20日に実地調査を行った。

4 監査の結果

本件工事を監査した結果、関係書類の整備、施工および工事監理などは、適正に執行されていた。

(1) 工事概要

工事場所

函館市千代台町22番24号

工事内容

ア 施設撤去工	1 式
イ グラウンド・コート舗装工	
路床仕上げ	199㎡
下層路盤	5㎡
ウレタン舗装工（厚さ18mm）	224㎡
ウレタン舗装工（厚さ15mm）	51㎡

ウレタン舗装工（厚さ13mm）	10㎡
ウレタン舗装オーバーレイ工（厚さ3mm）	6,486㎡
ウレタン巻き込み工	67㎡
基層（密粒度アスコン，厚さ30mm）	32㎡
基層（密粒度アスコン，厚さ25mm）	224㎡
基層（粗粒度アスコン，厚さ40mm）	256㎡
スポーツサンド工（厚さ100mm）	194㎡
舗装止め縁石	61m
内圏縁石	424m
ウ グラウンド・コート施設整備工	1 式
エ 建築工(メインスタンド)	
防水改修	1 式
軒天改修	1 式

工期

平成25年6月27日～平成26年3月28日

(2) 設計

設計においては、共通仕様書の整備、特記仕様書への必要事項の記載状況や設計図面および明細書は的確に作成されているか、内容に不一致はないかなどについて、実施設計書、設計仕様書等を調査した結果、適正に執行されていた。

(3) 積算

積算においては、設計書、設計図等を基に歩掛、単価、数量、金額は適正か、また、その算出根拠は明確かなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(4) 契約

契約においては、入札および契約締結などについて、入札関係書、契約書、支払関係書等の関係書類に基づき調査した結果、各種提出書類および各決裁書類などは、適切に処理、整理されており、適正に執行されていた。

(5) 施工

施工においては、工事施工計画は適切か、各種承諾図書、工事記録、写真等の請負人提出書類は完備しているかなどについて調査した結果、適正に執行されていた。

(6) 工事監理

工事監理においては、直営により実施されており、工事監理に必要な図書類を調査した結果、適正に執行されていた。